


Муниципальное казенное
учреждение "Управление
образованием при
администрации
МР "Абыйский улус (район)"



Муниципальной казенной тэрилтэ
"Абый улууһа (оройуон)"
муниципальной дьаһалта иһинээҕи
үөрэх салалтата"

пер. Больничный, д. 4, п. Белая Гора, Абыйский улус, Республика Саха (Якутия), 678890,
тел./факс: (41159) 21-212, e-mail: uoabiy@mail.ru, <http://www.uoabiy.ucoz.ru>

ПРИКАЗ №119

от 2 октября 2020 года

Об утверждении дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МР «Абыйский улус (район)» в 2020-2021 учебном году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 29.09.2020 № 01-03/903 «Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном году», в целях повышения качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году

Приказываю:

1. Утвердить дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МР «Абыйский улус (район)» согласно приложению;
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений Абыйского района:
 - 2.1. Разработать и утвердить дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году;
 - 2.2. Обеспечить полное и своевременное исполнение дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году;
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

С.Н.Мартынов

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в МР «Абыйский улус (район) в 2021 году.**

№	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения государственного экзамена в 2020 году и определение уровня знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершению освоения образовательных программ основного общего образования			
1	Проведение анализа по итогам проведения единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) в 2020 году в МР «Абыйский улус (район)»	до 1 октября 2020г.	Отдел общего образования УО
2	Анализ результатов ГИА-2020, выявление трудностей и определение путей их решения на местах	до 10 октября	Отдел общего образования, руководители образовательных учреждений (далее ОО)
3	Организация и проведение диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10 классов с применением технологии федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (ФЦТБ) «ФЦТ»)»	сентябрь-октябрь 2020г.	Отдел общего образования УО, руководители ОО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Проведение консультативно-методической работы с образовательными организациями с низкими образовательными результатами	в течении учебного года	Отдел общего образования УО
2	Разработка плана мероприятий по повышению качества преподавания на муниципальном уровне на 2020-2021 учебный год на основе анализа результатов процедур оценки качества образования, в том числе диагностических работ по программам основного общего образования, и ЕГЭ	до 10 октября 2020г.	Отдел общего образования УО
3	Проведение региональных тренировочных экзаменов по предметам ОГЭ и ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей ГИА	сентябрь, декабрь 2020г., февраль, апрель 2021г.	Отдел общего образования УО, ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2021 в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых документов.	по мере необходимости	Отдел общего образования УО

IV. Финансовое обеспечение ГИА

1	Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-9, ГИА-11: 1) в дорочный период 2) в основной период 3) в дополнительный период	по утвержденному графику	УО, ОО
2	Оснащение ППЭ ЕГЭ: 1) системой видеонаблюдения; 2) средствами подавления мобильной связи; 3) резервными станциями печати; 4) резервными станциями сканирования; 5) резервными каналами сети «Интернет» со скоростью не менее 521 кбит/с для использования технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» 6) сканерами для использования технологии сканирования экзаменационных материалов в аудитории ППЭ, 7) оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»	март-июль 2021г. сентябрь 2021 в течении уч.года в течении уч.года в течении уч.года в течении уч.года	Заместитель начальника, ОО
3	Обеспечение подвоза участников ГИА к ППЭ	в течении уч.года	Заместитель начальника, ОО
4	Обеспечение бесперебойного электроснабжения (электростанция/генератор)	в течении уч.года	Заместитель начальника, ОО

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

1	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2020г. - май 2021г.	Отдел общего образования УО
2	Проведение обучающих семинаров, консультаций для ответственных по проведению ГИА-9	весь период	Отдел общего образования УО
3	Организация участия работников ППЭ (ГИА-11), членов ГЭК в семинарах-совещаниях, обучающих курсах, проводимых Мин РС(Я), ЦМКО	весь период	Отдел общего образования УО
4	Организация участия в федеральных и региональных апробациях технологий проведения ГИА	согласно установленным срокам	Отдел общего образования УО

VI. Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11

1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	октябрь – ноябрь 2020г.	Отдел общего образования УО, руководитель ОО
2	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема	в соответствии с планом-графиком внесения данных в РИС	Специалист по информатизации УО, ОО

3	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	в соответствии с расписанием	Отдел общего образования УО, ОО
4	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки	в соответствии с расписанием	Отдел общего образования, ОО
5	Обновление ключей шифрования члена ТЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	в установленные сроки	Отдел общего образования УО
6	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9, и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ и по другим направлениям ГИА	Постоянно	Межведомственная рабочая комиссия при Правительстве Республики Саха (Якутия) по организации подготовки к проведению ГИА в Республике Саха (Якутия), УО
7	Проверка и контроль технической готовности ППЭ (система видеонаблюдения, станция печати, станция сканирования и т.д.)	До начала и в период проведения ГИА	Специалист по информатизации УО, ОО
8	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	весь период	Отдел общего образования УО, ОО
9	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	весь период	Отдел общего образования УО, ОО руководители ОО
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1	<p>Организация работы по информированию обучающихся, родителей (законных представителей) ГИА-9 и ГИА-11 через официальные сайты, социальные сети РУО, ОО:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11, ГИА-9; 3) о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов; 4) о Порядках проведения ГИА-9, ГИА-11; о сроках, местах, и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5) о сроках, местах и порядке информирования результатов итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов; 6) об официальном дне объявления результатов участия в ГИА-9, ГИА-11 	весь период	УО, ОО

2	Обеспечение взаимодействия с региональными СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году	весь период	УО
3	Контроль за оформлением информационный сайтов, плакатов и стендов для участников ГИА-9, ГИА-11	сентябрь, декабрь 2020г., февраль, апрель 2021г.	Отдел общего образования УО
4	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	в течении учебного года	УО, ОО
5	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2021 г.	Отдел общего образования УО, ОО
6	Участие во Всероссийской акции «100 баллов для Победы»	апрель 2021г.	Отдел общего образования УО, ОО
7	Участие в региональных акциях по ГИА-2021 г.	март 2021г.	Отдел общего образования УО, ОО
8	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	с октября 2020 г.	ОО
9	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей –предметников	весь период	ОО
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1	Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 среди их участников, родителей (законных представителей) и лиц привлекаемых к проведению ГИА: -мониторинг сайтов ОО по информационно-разъяснительной работе о проведении ГИА; -мониторинг наличия информационный стендов в ОО;	ноябрь 2020, февраль, апрель 2021г.	УО, ОО
2	Контроль за подготовкой выпускников 9 и 11 классов ОО к проведению ГИА	в течении учебного года	УО, ОО
3	Контроль за подготовкой ППЭ	весь период	УО
IX. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году			
1	Анализ результатов ГИА-2020, выявление трудностей и определение путей их решения на местах	июль-сентябрь	Отдел общего образования УО, ОО